# INSTITUTO FEDERAL DE SÃO PAULO - IFSP ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

BRUNA CARDOSO CORREIA ROSSINI - SP3013073

DILAN CAMPOS DE LIMA - SP3013359

FABRICIO TEIXEIRA DA SILVA - SP3013472

MATEUS SANTANA JOAQUIM - SP3014266

RAMON SOUZA DE OLIVEIRA - SP3013367

YASMIN CORDEIRO ASSIS - SP3021645

### TRABALHO DE GESTÃO DE PROJETOS

Portal GND

# Sumário

Resumo	.3
Termo de Abertura do Projeto	.4
Descrição da Oportunidade a ser aproveitada ou do Problema a ser resolvido:	.4
Objetivo:	.4
Descrição Resumida do Projeto:	.4
Restrições:	.4
Premissas:	.5
Estudos Preliminares:	.5
Informações complementares	.5
Estrutura analítica do Projeto	.6
Cronograma	.7
Planilha de Gantt	.8
Coleta de Lições Aprendidas	.9
Encerramento Interno	10
Encerramento Externo	11
Gestão de Custo	12
Análise de Risco	13
Critérios	14
Precedência de Atividade	15
Caminho crítico	16

#### Resumo

Profissionais autônomos por diversas vezes tem problemas em gerenciar seus negócios, se atrapalhando em controle de estoque, demanda de serviços, atividades a serem desenvolvidas e tempo de execução.

Existindo uma ferramenta que possa gerenciar todos os pontos negativos de um profissional autônomo, ele será capaz de maximizar seus ganhos, otimizar seu tempo de trabalho e administrar melhor seus lucros e investimentos.

Nenhuma ferramenta disponível no mercado é capaz de ser tão abrangente em suas atividades e seu público alvo quanto a proposta da GND, que possibilita, otimizar tempo do profissional, gerenciar estoque, estabelecer um canal único para a gestão das atividades, definir metas e promover eficiência na gestão do seu trabalho.

### Termo de Abertura do Projeto

	Documento: Portal GND				
Empresa: GND Soluções	Formulário: TERMO DE ABERTURA DO PROJETO				
	Revisão Nº: 01	Data Revisão: 20/08/2019			

Nome do Projeto:

Cliente:

Nós

Patrocinador do Projeto:

Gerente do Projeto:

Ramon Souza

Previsão de Início e Término:

20/08/2019

Portal GND

Nós

IFSP

Ramon Souza

20/12/2019

Descrição da Oportunidade a ser aproveitada ou do Problema a ser resolvido:

Falta de ferramentas que possibilitem o gerenciamento de agendamento na prestação de serviços para microempresários e autônomos.

#### Objetivo:

Suprir a necessidades de empresas que não possuem um sistema de gerenciamento dos seus agendamentos.

### Descrição Resumida do Projeto:

Nossa ideia possui como escopo um sistema que fará agendamentos de atendimentos em gerais, uma base de dados que armazenará os dados dos nossos clientes, contemplado os seus clientes e funcionários. Guardando a quantidade de vezes que o cliente foi atendido, forma de pagamento, data de agendamento, definir atendimento personalizado.

#### Restrições:

Conhecimento e ferramentas de desenvolvimento.

### Premissas:

Desenvolvimento Java WEB, Aprendizagem do design pattern MVC e definição de funções de acordo com o conhecimento de cada usuário.

### **Estudos Preliminares:**

Há necessidade da realização de estudos preliminares/complementares antes do início do projeto? (X) Sim () Não


Se Sim, quem será o responsável pelo estudo?

R: A equipe de desenvolvimento.

### Informações complementares

Data da Reunião:	20/08/2019
Local da Reunião:	Sala de Aula - Lab 2

# Estrutura analítica do Projeto




# Cronograma

Atividade	Dias	Data Inicio	Data Fim	Membro da Equipe
Estudo de Caso	8 dias	19/08/19	28/08/19	Yasmin
Regras de Negócio	4 dias	19/08/19	22/08/19	Ramon
Implementação de Regras de Negócio	4 dias	19/08/19	22/08/19	Mateus
Definição de Atividades	8 dias	20/08/19	29/08/19	Dilan
Definição de Cronograma	8 dias	20/08/19	29/08/19	Ramon
Estrutura Analítica do Projeto	1 dias	22/08/19	22/08/19	Ramon/Yasmin
Definição de Ferramentas	8 dias	27/08/19	05/09/19	Todos
Aplicação Identidade visual	8 dias	03/09/19	12/09/19	Yasmin
Implementação de Frameworks	8 dias	02/10/19	11/10/19	Ramon/Yasmin
Diagrama de Custo	4 dias	22/10/19	25/10/19	Mateus
Diagrama de Tempo	1 dias	22/10/19	22/10/19	Yasmin
Diagrama MER/DER (SGBD) – DBA	22 dias	30/10/19	28/11/19	Dilan/Fabricio
Programação Front-End	22 dias	30/10/19	28/11/19	Dilan
Estruturação de Classes	22 dias	30/10/19	28/11/19	Bruna
Conexão ao SGBD	22 dias	30/10/19	28/11/19	Dilan/Fabricio
Construção de Interface	22 dias	30/10/19	28/11/19	Dilan
Estruturação de Tabelas	22 dias	30/10/19	28/11/19	Dilan
Deploy da Aplicação e SGBD	22 dias	06/11/19	05/12/19	Dilan/Fabricio
Desenvolvimento de Testes Automatiza	5 dias	09/11/19	14/11/19	Bruna
Conexão ao Servidor	5 dias	12/11/19	18/11/19	Bruna
Testes de Stress do Servidor	2 dias	15/11/19	18/11/19	Dilan/Fabricio
Testes Dirigidos	5 dias	18/11/19	22/11/19	Yasmin
Testes Back-End de Conexão ao Banc	4 dias	21/11/19	26/11/19	Mateus
Testes de Manipulação de Dados	4 dias	24/11/19	27/11/19	Mateus
Testes de Usabilidade	4 dias	27/11/19	02/12/19	Mateus
Implementação SGBD Direcionado a T	4 dias	30/11/19	04/12/19	Ramon
Criação do servidor	10 dias	03/12/19	16/12/19	Ramon
Configuração do servidor	6 dias	03/12/19	10/12/19	Ramon
Desenvolvimento manual do usuário	8 dias	06/12/19	17/12/19	Bruna
Entrega do Projeto	6 dias	06/12/19	13/12/19	Bruna

#### Planilha de Gantt

2019-08-19 2019-08-26 2019-09-02 2019-09-09 2019-09-16 2	2019-09-23 2019-09	-30 2019-10-07 2019-10-14
Estudo de Caso		
Regras de Negócio		
Estrutura Analítica do Projeto		
Diagrama de Custo		
Diagrama MER/DER (SGBD) – DBA		
Diagrama de Tempo		
Definição de Atividades		
Definição de Cronograma		
Definição de Ferramentas		
Aplicação Identidade visual		
Implementação de Frameworks		
Programação Front-End		
Estruturação de Classes		
Implementação de Regras de Negócio		
Conexão ao SGBD		
Construção de Interface		
Estruturação de Tabelas		
Deploy da Aplicação e SGBD		
Desenvolvimento de Testes Automatizados		
Conexão ao Servidor		
Testes de Stress do Servidor		
Testes Dirigidos		
Testes Back-End de Conexão ao Banco		
Testes de Manipulação de Dados		
Testes de Usabilidade		
Implementação SGBD Direcionado a Testes		
Criação do servidor		
Configuração do servidor		
Desenvolvimento manual do usuário		
Entrega do Projeto		
2019-10-21   2019-10-28   2019-11-04   2019-11-11   2019-11-18   2019-1	11-25 2010-12-02 201	0-12-00 2010-12-16 2010-12-2



Coleta de Lições Aprendidas

## **Encerramento Interno**

## **Encerramento Externo**

## Gestão de Custo

CARGO	▼ Horas ▼	Valor hora	▼ Valor total ▼
Gerente de projeto	1	7 R\$ 63.	50 R\$ 1,079.50
Product owner	2	4 R\$ 31.	10 R\$ 746.40
DBA Junior	3	2 R\$ 22.	50 R\$ 720.00
Designer Junior	1	5 R\$ 23.	35 R\$ 350.25
Programador Junior	8	R\$ 19.	47 R\$ 1,557.60
Estagiario	4	5 R\$ 13.	45 R\$ 605.25
Arquiteto de softwar	e 2	R\$ 47.	45 R\$ 949.00
Analista de infra	4	3 R\$ 21.	20 R\$ 911.60
Programador Pleno	7	D R\$ 42.	45 R\$ 2,971.50
TOTAL	34	5 R\$ 284.	47 R\$ 9,891.10

## Análise de Risco

Processo de qualificação.										
Projeto: GND Soluções										
Bassais Sandra Bissa		Impacto			Probabilidade	Exposição	Prior	Prioridade de Risco		
Descrição dos Risco	Custo	Tempo	Escopo	Qualidade	Geral			Alta	Média	Baixa
Retrabalho em tarefas do Projeto	0.3	0.5	0.5	0.1	1.4	0.4	0.56			
Plano do projeto Incompleto	0.1	0.9	0.7	0.7	2.4	0.2	0.48			
Equipe não constituida	0.1	0.5	0.3	0.5	1.4	0.1	0.14			
Análise dos riscos imcompleta	0.3	0.5	0.7	0.5	2	0.4	0.8			
Perda de informações na base de dados	0.7	0.7	0.9	0.7	3	0.1	0.3			
Reclamações de bugs	0.3	0.5	0.7	0.7	2.2	0.4	0.88			
Adptação do usuário com o serviço	0.1	0.1	0.7	0.7	1.6	0.4	0.64			
Experiência do usuário com retorno										
negativo	0.1	0.1	0.1	0.7	1	0.4	0.4			
Indisponibilidade do serviço devido queda										
do servidor	0.5	0.5	0.9	0.7	2.6	0.4	1.04			


Estretégia utilizada							
Projeto: GND Soluções							
Risco	Risco Ação Estratégia Responsáv						
Retrabalho em tarefas do Projeto	Revalidação das entregas realizadas antes de continuar nova iteração	Por meio de teste unitário verificar cada funcionalidade criada.	Dilan				
Reclamações de bugs	Realizar ouvidoria para coletar todos os bugs	Efetuar contato com o cliente para entender os erros encontrados e criar uma nova iteração pra solucionar o erro.	Fabricio				
Indisponibilidade do serviço devido queda do servidor	Manter o servidor 100% disponível	Monitorar o ambiente e disponibilizar o serviço por dois links de internet	Bruna				

#### Critérios

0,9 - Inaceitável para o cliente.

# Critérios Escopo 0,1 – Impacto insignificativo no escopo do projeto; 0,3 – Poucos entregáveis impactados, sem efeito no aceite do projeto; 0,5 - Alguns entregáveis impactados, perceptíveis no aceite do projeto; 0,7 - Impacto muito significante para o cliente; 0,9 - Inaceitável para o cliente. Tempo 0,1 – Atraso insignificante no cronograma; 0,3 - Atraso de menos de 1 dia no cronograma; 0,5 - Atraso de 1 a 5 dias no cronograma; 0,7 - Atraso de 5 a 10 días no cronograma; 0,9 - Atraso maior que 10 dias no cronograma. Custo 0,1 - Aumento significante no custo; 0,3 - Aumento no custo de menos do que R 9,99 por dia; 0,5 - Aumento do custo de R\$ 9,99 a R\$ 9,99 por dia; 0,7 - Aumento do custo de R\$ 9,99 a R\$ 9,99 por dia; 0,9 - Aumento de mais de R\$ 9,99 por dia. Qualidade 01 - Impacto insignificante na qualidade do projeto; 0,3 - Poucos entregáveis impactados sem efeito no aceite do projeto; 0,5 - Alguns entregáveis impactados, perceptíveis no aceite do projeto; 0,7 - Impacto muito significante para o cliente;

### Precedência de Atividade



## Caminho crítico